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Załącznik nr 7c do SWZ 

- PROJEKT – 

 

UMOWA Nr  

 

Zawarta w dniu  ………......................... w Lublińcu 

pomiędzy: 

SIM ŚLĄSK PÓŁNOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Lublińcu   

ul. Pasieczna 2, 42-700 Lubliniec wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr KRS: 0000982366 (Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego), REGON: 521353413, NIP: 5751905187 reprezentowaną przez: 

Józefa Korpaka - Prezesa Zarządu 

Ryszarda Krawczyka – p.o. Wiceprezesa Zarządu  

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

reprezentowanego przez:  

.......................................................................................... 

zwanym dalej „Inspektorem” 

zwanymi osobno Stroną, a łącznie Stronami,  

 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji, o następującej treści: 

 

§ 1 

Definicje 

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o: 

1) umowie – należy przez to rozumieć niniejszą umowę,  

2) Inwestycji/zadaniu inwestycyjnym – należy przez to rozumieć umowę zawartą przez Zamawiającego 

z Wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. 

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na nieruchomości położonej  

w Pawonkowie przy ul. Lublinieckiej, 

3) Robotach – należy przez to rozumieć roboty budowlane objęte Inwestycją, nad którymi Inspektor 

będzie sprawował nadzór tj. zadaniem pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na 

nieruchomości położonej w Pawonkowie przy ul. Lublinieckiej, 

4) Wykonawcy – należy przez to rozumieć podmiot wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, z którym Zamawiający zawarł umowę na wykonanie robót budowlanych pn. Budowa 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego na nieruchomości położonej  

w Pawonkowie przy ul. Lublinieckiej, 

5) Podwykonawcy/Podwykonawcach – należy przez to rozumieć podmiot/podmioty, z którymi 

Wykonawca zawał umowę o podwykonawstwo. 
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§ 2 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Inspektor przyjmuje do wykonywania usługi polegające na pełnieniu 

wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad Inwestycją oraz kontrolowaniem rozliczeń budowy na 

zadaniu pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na nieruchomości położonej  

w Pawonkowie przy ul. Lublinieckiej, zgodnie z warunkami niniejszej umowy, stosownie do 

przepisów ustawy Prawo budowlane, w sposób zgodny z umową zawartą przez Zamawiającego 

z Wykonawcą robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z niniejszą umową, obowiązującymi przepisami 

prawnymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Zakres pełnionego nadzoru inwestorskiego obejmuje cały 

zakres robót budowlanych, prac i obowiązków, określonych w SWZ dot. zadania inwestycyjnego pn.: 

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na nieruchomości położonej  

w Pawonkowie przy ul. Lublinieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dokumentacja 

zamówienia, w tym opis zadania inwestycyjnego oraz wzór umowy określający obowiązki 

wykonawcy robót, udostępniona jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania  

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4356760d-2d6d-43a6-b6c6-5aad77fee0f1  

oraz  https://bip.simslaskpolnoc.pl/bipkod/37916033  w zakresie dokumentacji technicznej   

(Postępowanie nr PZP.271.1.1.2025 pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na 

nieruchomości położonej w Pawonkowie przy ul. Lublinieckiej). 

 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi  

robotami budowlanymi, pracami i obowiązkami, realizowanymi w ramach zadania 

inwestycyjnego  we wszystkich branżach: konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, elektryczna, 

zieleń, nadzór na budową dróg dojazdowych, ciągów komunikacyjnych oraz instalacją 

telekomunikacyjną: tv, internet, a także kontrolowanie rozliczeń budowy, na zasadach 

ustalonych ustawą Prawo budowlane, przepisami wykonawczymi do tej ustawy, innymi 

przepisami związanymi z realizacją Inwestycji (między innymi: rozporządzeniem w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

w tym odnośnie dostosowania do najnowszych wymagań izolacyjności cieplnej i innych 

wymagań związanych z oszczędnością energii; ustawą o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;  ustawą o społecznych formach 

rozwoju mieszkalnictwa; rozporządzeniem w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego  

w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania 

budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy 

udziale tego finansowania;  ustawą o finansowym niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych; 

rozporządzeniem  w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku  

i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji 

przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat;  
rozporządzeniem w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na 

wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni, 

tymczasowych pomieszczeń, komunalnej infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej;  
ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych ze szczególnym uwzględnieniem zapisów 

odnoszących się do punktów ładowania dla samochodów i aktów wykonawczych; ustawą  

o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; rozporządzeniem w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; ustawą Prawo ochrony 

środowiska; rozporządzeniem w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej; wszelkich niezbędnych przepisów z zakresu prawa budowlanego, 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, obowiązującymi standardami, 

obowiązującymi Polskimi i Europejskimi Normami; regułą DNSH, wywodzącą się  

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4356760d-2d6d-43a6-b6c6-5aad77fee0f1
https://bip.simslaskpolnoc.pl/bipkod/37916033
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z  rozporządzenia  (UE) 2020/852 ws. taksonomii, zaimplementowaną  do przedsięwzięć 

finansowanych ze środków  unijnych, w tym z instrumentu NextGenerationEU – tj. inwestycji 

wskazanych w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności [KPO])  oraz umową 

zawartą z Wykonawcą robót. 

 

§ 3 

Termin wykonania umowy 

1. Termin pełnienia nadzoru: od dnia zawarcia umowy do zakończenia zadania inwestycyjnego. 

Planowany termin zakończenia zadania inwestycyjnego: dwanaście miesięcy od dnia zawarcia 

umowy z Wykonawcą robót, z zastrzeżeniem §5 ust. 9 pkt 43.  Planowany termin zakończenia 

zadania inwestycyjnego: nie później niż do 30 czerwca 2026 r.  

2. W przypadku zmiany terminu zakończenia Inwestycji lub w przypadku niezakończenia zadania  

w terminie, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania swoich obowiązków do dnia zakończenia 

zadania inwestycyjnego, tj. do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót, a w przypadku 

ujawnienia wad podczas odbioru końcowego - do daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad oraz 

uzyskania pozwoleń na użytkowanie obiektów.  

3. Zmiana terminu zakończenia wykonania zadania nie wymaga zmiany w formie aneksu niniejszej 

umowy. 

 

 

§ 4 

Potencjał kadrowy Inspektora 

1.  Inspektor zapewni środki i personel niezbędne do skutecznego i efektywnego prowadzenia 

nadzoru. 

2.  Inspektor będzie Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za bezpośredni nadzór 

merytoryczny nad wykonaniem Robót budowlanych. 

3. Do obowiązków Inspektora należy w szczególności organizacja i koordynacja procesu 

inwestycyjnego, w tym nadzór nad wykonywaniem przez Wykonawcę robót, reprezentowanie 

interesów Zamawiającego na budowie, poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji Robót  

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, umową z Wykonawcą, przepisami prawa, 

pozwoleniem na wykonanie robót, zasadami wiedzy technicznej, podejmowanie czynności 

określonych jako zadania inspektora nadzoru inwestorskiego przez przepisy prawa w szczególności  

w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo 

Budowlane, kontrolowanie rozliczeń budowy w tym pomoc w rozliczeniu Inwestycji, sporządzanie 

protokołów konieczności. 

4.  Inspektor ustanowi do pełnienia nadzoru nad Inwestycją inspektorów we wszystkich wymaganych 

prawem branżach w tym co najmniej: 

1) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

2) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych oraz 

wodociągowych i kanalizacyjnych, 

3) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych, 

4) w specjalności drogowej. 

Dopuszcza się, żeby jedna osoba pełniła więcej niż jedną funkcję pod warunkiem posiadania 

wymaganych uprawnień budowlanych. 

5. Koordynatorem zespołu inspektorów nadzoru będzie inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-

budowlanej. 
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6. Inspektor oświadcza, że osoby które zostały ustanowione do pełnienia obowiązków inspektorów 

nadzoru inwestorskiego, posiadają wymagane uprawnienia budowlane niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

7. O każdej zmianie którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 4 i 5, Inspektor zobowiązany jest 

powiadomić Zamawiającego na piśmie. Zmiana musi być uzasadniona przez Inspektora i wymaga 

zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od 

daty przedłożenia propozycji, jeżeli Inspektor wykaże, że kwalifikacje wskazanych osób będą nie 

mniejsze od kwalifikacji wynikających z SWZ (składając na ich potwierdzenie m.in. dokumenty 

potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych). Jakakolwiek przerwa w realizacji umowy 

wynikająca z braku nadzoru nad Robotami będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn 

zależnych od Inspektora. 

8.  Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 4 i 5, wymaga aneksu 

do niniejszej umowy.   

9. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 4 i 5 

winna być dokonana także wpisem do dziennika budowy z zachowaniem wymogów przepisów Prawa 

Budowlanego – o ile zgodnie z przepisami musi być prowadzony. 

10. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do nadzorowania nad Robotami osób 

nieposiadających wymaganych uprawnień budowlanych, stanowi podstawę odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego z winy Inspektora. 

11. Koordynacja czynności inspektorów nadzoru będzie polegała w szczególności na 

powiadamianiu poszczególnych inspektorów nadzoru w pozostałych branżach o każdorazowym 

rozpoczęciu wykonywania Robót, dla których ustanowiono obowiązek sprawowania nadzoru w danej 

branży oraz na ustalaniu obowiązku (konieczności) uczestniczenia branżowych Inspektorów nadzoru  

w spotkaniach, naradach i komisjach zwoływanych do oceny lub rozstrzygania spraw budowy w toku jej 

realizacji. Koordynator zespołu inspektorów nadzoru będzie wnioskował w razie potrzeby do 

Zamawiającego o uczestnictwo w naradach projektanta. 

12. Zamawiający przekaże Koordynatorowi umowy z Wykonawcami robót, dokumentację projektową, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót w wersji elektronicznej  

po zawarciu niniejszej umowy. 

13. W każdym przypadku niemożności wykonywania swoich obowiązków, Inspektor zobowiązany jest 

zapewnić na swój koszt i ryzyko zastępcę, posiadającego wymagane uprawnienia budowlane,  

po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego 

 

§ 5 

Obowiązki inspektora 

 

1. Inspektor jest zobowiązany przestrzegać przepisów obowiązującego prawa. Inspektor jest 

zobowiązany ponosić całkowitą odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu 

roszczeń wynikających z naruszenia przepisów prawa i postanowień umowy przez Inspektora i jego 

pracowników. Inspektor odpowiada za wszystkie podmioty przy pomocy, których realizuje umowę.    

2. Inspektor jest zobowiązany świadczyć usługi z należytą dbałością, efektywnością oraz starannością, 

zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem. Inspektor jest zobowiązany działać we 

współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz. 

3. Inspektor jest zobowiązany zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie 

z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie, w szczególności 

Inspektor jest zobowiązany powstrzymać się od angażowania się w jakąkolwiek działalność 

pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z umowy. 

Inspektor oraz osoby przy pomocy, których wykonuje umowę, zobowiązani są wstrzymać się 
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od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem    Zamawiającego. 

4. Na każdym etapie realizacji Inwestycji, Inspektor jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu 

wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania Inwestycją.  

5. Inspektor nie jest uprawniony samodzielnie zwolnić którejkolwiek ze Stron z jakichkolwiek 

obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy z Wykonawcą Inwestycji. 

6. Inspektor jest zobowiązany zapewnić pracę w taki sposób, aby zachować ciągłość realizacji 

wszystkich obowiązków wynikających z umowy  w celu realizacji Inwestycji. Czas pracy Inspektora 

zostanie dostosowany do czasu pracy Wykonawcy, w szczególności w zakresie niezbędnym do 

bieżącego nadzorowania  wykonywanych Robót. 

7. Wszystkie działania Inspektora będą zgodne w szczególności z przepisami ustawy Prawo 

budowlane. 

8. Inspektor jest zobowiązany prowadzić dokumentację Inwestycji, którą niezwłocznie  

po zakończeniu realizacji umowy przekaże Zamawiającemu w formie uzgodnionej z Zamawiającym.  

9. Do obowiązków Inspektora należy w szczególności: 

1) prowadzenie nadzoru nad wszystkimi pracami objętymi Inwestycją, 

2) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji  

z projektem, pozwoleniami na wykonanie robót, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

3) sprawdzanie jakości wykonywanych Robót i stosowanych przy wykonywaniu tych robót wyrobów,  

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych  

i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  

Prawo Budowlane , 

4) po każdorazowym zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy Robót ulegających 

zakryciu lub zanikających lub Robót budowlanych i montażowych podlegających odbiorowi 

częściowemu, dokonanie ich sprawdzenia i odbioru przy udziale Zamawiającego po ich zgłoszeniu  

do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy; 

5) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, sieci, urządzeń technicznych oraz 

przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich 

do użytkowania; 

6) potwierdzanie faktycznie wykonanych Robót, 

7) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem  

do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub 

badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz 

dotyczących prowadzonych Robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających 

zastosowanie przy wykonywaniu Robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do 

stosowania urządzeń technicznych, w tym żądanie od Wykonawcy w trakcie prowadzonych Robót  

świadectw jakości, atestów oraz kart technicznych  na wbudowywane produkty, materiały  

i urządzenia, wyników badań laboratoryjnych; 

8) wzywanie kierownika budowy lub kierownika robót do dokonania poprawek bądź ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych Robót, a także wstrzymania dalszych Robót budowlanych  

w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną 

niezgodność z projektem lub pozwoleniami na realizację Robót, 

9) przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i przekazanie placu budowy 

Wykonawcy przy udziale Zamawiającego; 

10) w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej, przed rozpoczęciem Robót bądź w toku jej 
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realizacji, wad lub niedokładności albo też konieczności wprowadzenia w  dokumentacji zmian w celu 

zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane  

w dokumentacji projektowej, zwracanie się z wnioskiem o wprowadzenie w dokumentacji zmian  

i poprawek; 

11) uzgadnianie możliwości wprowadzenia ewentualnych rozwiązań zamiennych w stosunku  

do rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej i sporządzanie protokołów konieczności, 

 12) dopilnowanie wyznaczenia w terenie obiektów budowlanych przez służbę geodezyjną; 

13) nadzorowanie Robót w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, lecz 

nie mniej niż 1 raz w tygodniu odbywanie wizytacji miejsca budowy– z wyłączeniem okresów przerw  

w realizacji Robót; 

14) przeprowadzanie minimum 2 (dwóch) w miesiącu narad koordynacyjnych na terenie placu budowy 

(rady budowy) dot. Robót, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych  

w realizację Inwestycji stron oraz sporządzania protokołów z tych narad zawierających ustalenia  

i decyzje w zakresie realizacji Inwestycji, a także informacje o stanie zaawansowania Robót oraz 

rozstrzygnięcia bieżących spraw (problemów, zagadnień) związanych z realizowaną budową 

i przekazywania ich Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym odbyła się narada, 

15) opracowywanie sprawozdań kwartalnych z wykonanego zakresu rzeczowo-finansowego, 

16) usuwania z placu budowy wszelkich osób/firm świadczących roboty lub usługi, które nie zostały 

zgłoszone w oparciu o zapisy wynikające z umowy z Wykonawcą; kontrolowanie udziału 

podwykonawców przy realizacji Inwestycji w oparciu o zapisy wynikające z umowy z Wykonawcami,  

17) weryfikacja Robót pod kątem częściowego, końcowego i ostatecznego odbioru Robót; 

18) w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek dokonywania 

bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytności i dokonanych czynności 

stosownym zapisem; 

19) w porozumieniu z kierownikiem budowy, rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych 

w toku wykonywania Robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu bądź rzeczoznawców. 

W sprawach objętych zakresem nadzoru autorskiego, inspektor nadzoru działa w uzgodnieniu  

z przedstawicielem nadzoru autorskiego; 

20) kontrola zgodności przebiegu Robót z obowiązującymi, zatwierdzonym harmonogramami 

rzeczowo-terminowo-finansowymi; 

21) kontrolowanie rozliczeń Robót pod względem rzeczowo-finansowym oraz materiałowym; 

22) kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych Robót oraz sprawdzeniu protokołów odbioru 

Robót; 

23) kontrola ilości i wartości wykonanych Robót przed odbiorami częściowymi i odbiorem końcowym; 

24) wspomaganie Zamawiającego w prowadzeniu rozliczeń związanych z potrzebami zaspokojenia 

Podwykonawców Wykonawcy, w przypadku, gdyby należności tych  podmiotów nie zostały przez 

Wykonawcę uregulowane,  

25) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy oraz dokonywania w nim wpisów 

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania Robót,  

w tym wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 

wykonywanie Robót budowlanych; 

26) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowości wykonanych Robót 

(obiektu) do odbioru; 

27) akceptacja dokumentacji powykonawczej przekazanej przez Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem 

gotowości do odbioru częściowego lub końcowego Robót; 
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28) udział w komisyjnym odbiorze częściowym oraz  końcowym Robót zorganizowanym w terminach 

wynikających z umowy z Wykonawcą, 

29) po ostatecznym dokonaniu odbioru Inwestycji, przejęcie od kierownika budowy dokumentacji 

technicznej, dokumentacji powykonawczej oraz dziennika budowy, które po merytorycznym 

sprawdzeniu i stwierdzeniu ich kompletności przekazuje Zamawiającemu; 

30) w razie stwierdzenia wad, udział w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad oraz 

kontrola usunięcia tych wad; 

31) wzywanie do dokonania przez Wykonawcę - na koszt Wykonawcy, odkrywek elementów Robót 

budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych Robót nie 

zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a także dokonania prób niszczących (odkucia, 

wycinki itp.) wykonanych Robót; 

32) potwierdzanie, zapisem w dzienniku budowy, wykonania przez służbę geodezyjną 

powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych, a także sprawdzenia zgodności usytuowania 

obiektów z projektem, 

33) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy na wykonanie Inwestycji, odbiór robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających, 

34) akceptowania harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, a w szczególności analiza: czy 

zawiera rozsądne rezerwy czasowe w związku z koniecznością podjęcia czynności administracyjnych 

przez organy administracji, czy wydajność zaplanowanych do wykorzystania zasobów ludzkich  

i sprzętowych jest wystarczająca do zrealizowania Robót w terminie przewidzianym w umowie  

na wykonanie Inwestycji, 

35) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów; 

36) identyfikowania, wszędzie tam gdzie jest to możliwe, ryzyka powstania potencjalnych roszczeń  

ze strony Wykonawcy i osób trzecich i informowania o tym Zamawiającego wraz z przedstawieniem 

propozycji i sposobów zapobiegania tym roszczeniom niezwłocznie od powzięcia informacji; 

37) niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy oraz 

rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na Placu budowy; 

38) rozpatrywania roszczeń oraz powiadomień o roszczeniach Wykonawców i przedstawienia 

merytorycznego stanowiska w odniesieniu do nich z pełną dokumentacją dotyczącą roszczenia;  

39) wsparcia Zamawiającego w przypadku, sporu sądowego między Zamawiającym a Wykonawcą, 

dotyczącego realizacji Inwestycji, poprzez udzielenie informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz 

stanowiska Inspektora co do przedmiotu sporu; 

40) sprawdzenia i potwierdzenia gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego 

odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów; 

41) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, udział w sporządzeniu szczegółowego 

protokołu inwentaryzacji Robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, który stanowić będzie 

podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

42) pomoc w ostatecznym rozliczeniu Inwestycji, 

43) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi, rozstrzyganie 

wątpliwości i sporów natury technicznej powstałych w tym okresie, a w przypadku wystąpienia wad  

i usterek – nadzór nad ich usunięciem. 

10. Realizując obowiązki określone niniejszą umową, Inspektor zobowiązuje się do działania  

 z należytą starannością oraz w sposób zabezpieczający interesy Zamawiającego związane  

 z realizacją zadania inwestycyjnego. 

11. Inspektor ponosi odpowiedzialność za własne winy i zaniedbania oraz osób którym powierzył 
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wykonywanie obowiązków objętych umową, zarówno jeśli skutki błędów zostaną stwierdzone na etapie 

budowy  jak i  eksploatacji  obiektów. 

 

§ 6 

Pozostałe obowiązki Inspektora 

 

Niezależnie od obowiązków wymienionych w innych paragrafach umowy, Inspektor przyjmuje na siebie 

następujące obowiązki: 

1) zapoznania się z terenem Inwestycji; 

2) sprawdzenia posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw 

jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, których oceny 

jakości dokonuje się na placu budowy przed ich wbudowaniem; 

3) dokonania odpowiednich wpisów w dzienniku budowy, w tym w zakresie dotyczącym wstrzymania 

Robót oraz poinformowanie Zamawiającego i kierownika budowy o tym fakcie w przypadku: 

a) stwierdzenia niezgodności wykonania lub procesów wykonywania robót budowlanych  

z dokumentacją techniczną, 

b) nieprawidłowości procesów technologicznych, 

c) użycia niewłaściwych materiałów, 

d) innych wad w wykonaniu lub prowadzeniu robót powodujących  lub mogących narazić 

Zamawiającego na straty; 

4) sprawdzania kompletności przedstawianych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń 

wymaganych przez Zamawiającego i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru; 

5) nadzorowania i pisemnego informowania Zamawiającego o zabezpieczeniach stosowanych  

na terenie budowy, przeciwdziałania nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenie dla osób 

przebywających na obiekcie i terenie, na którym realizowane będą prace budowlane; 

6) pisemnego informowania Zamawiającego o problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących 

powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy, 

7) przekazanie terenu budowy, 

8) sprawdzenie i akceptacja opracowanych przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-terminowo-

finansowego wykonania zadania wraz z szczegółowym kosztorysem robót budowlanych, 

9) sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do zgłoszenia rozpoczęcia 

robót budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. 

§ 7 

Warunki zastrzeżone przez Zamawiającego 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania bezpośrednich informacji i danych co do postępu 

prac przygotowawczych, aktualizacji lub korekt dokumentacji oraz postępu Usług i Robót na każdym 

etapie wykonania Inwestycji. Jeżeli Zamawiający zgłosi w tej materii uwagi lub zastrzeżenia  

do Inspektora, na Inspektorze będzie ciążył obowiązek zawiadomienia Zamawiającego niezwłocznie  

o zajętym stanowisku, względnie o podjętych działaniach. 
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2. Jeżeli w okresie realizacji Robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych 

nieprzewidzianych umową zawartą z Wykonawcą, Inspektor powinien niezwłocznie zawiadomić o tym 

Zamawiającego celem umożliwienia mu podjęcia decyzji dotyczącej ich zlecenia Wykonawcy. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 4, bez zgody Zamawiającego, Inspektor nie jest upoważniony do wydania 

Wykonawcy polecenia wykonania robót dodatkowych lub zamiennych. 

4. Zamawiający upoważnia Inspektora, do udzielenia Wykonawcy zgody na wykonanie robót 

niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, jeżeli sytuacja wymaga niezwłocznego 

podjęcia decyzji w tej sprawie. O zaistniałej sytuacji i podjętych decyzjach Inspektor zobowiązany jest 

powiadomić niezwłocznie Zamawiającego. 

§ 8 

Wynagrodzenie 

 

1. Za wykonanie niniejszej umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Inspektorowi 

wynagrodzenie ryczałtowe za całość przedmiotu umowy w wysokości: 

netto:  ............................ zł  

brutto:  .......................... zł  

Słownie: ................................................................................................................................................... 

2. Kwota brutto zawiera podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23 % wg przepisów 

obowiązujących w dniu zawarcia umowy. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej 

procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy 

odpowiednio dostosowana. 

3. W przypadku Inspektora - podatnika który jest zwolniony od podatku od towarów i usług VAT, 

Inspektor oświadcza, że na podstawie art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów  

i usług, jest zwolniony od podatku od towarów i usług. W przypadku utraty przez Inspektora prawa do 

zwolnienia niniejszych usług od w/w podatku lub jego rezygnacji z tego zwolnienia określona w  umowie 

cena brutto za wykonanie zadania nie ulegnie zmianie i zawierać będzie podatek od towarów i usług 

(VAT) w wysokości 23 %.  

4. Rozliczanie za wykonywanie przedmiotu umowy będzie odbywało się na podstawie faktur 

częściowych i faktury końcowej, określających odpowiednio wartość wykonanej w danym okresie 

usługi, odpowiednio dla poszczególnych etapów zadania inwestycyjnego. Faktury częściowe  

za wykonaną usługę będą wystawiane,  do łącznej wartości nie większej niż 80 % wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1; faktury częściowe mogą być wystawiane nie 

częściej niż co 4 miesiące. Faktura końcowa na pozostałe do zapłaty wynagrodzenie  

za wykonany przedmiot umowy zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego całego 

zadania inwestycyjnego i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektów. 

5. Podstawę do wystawienia faktur stanowił będzie protokół odbioru wykonanych w tym okresie robót,  

z zastrzeżeniem że faktura końcowa zostanie wystawiona nie wcześniej niż po uzyskaniu pozwolenia 

na użytkowanie obiektów. 

6. W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie odbioru, stwierdzonych w protokołach odbiorów 

końcowych, Inspektor będzie uprawniony do wystawienia faktury końcowej, po protokolarnym 

potwierdzeniu usunięcia stwierdzonych wad. 

7. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez 

Inspektora na fakturze. 

8. Zapłata faktur nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
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wystawionej faktury, na rachunek bankowy Inspektora wskazany w treści faktury. Datą zapłaty jest 

dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

9. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT, który figuruje  

w Rejestrze Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku gdy wskazany przez Inspektora rachunek 

bankowy, na który ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych  

do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu 

uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazanie nowego 

rachunku bankowego ujawnionego w w/w. wykazie.  Okres do czasu uzyskania przez Inspektora wpisu 

rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego 

ujawnionego w w/w. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego 

wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie 

w wysokości odsetek ustawowych (dotyczy jedynie podatników podatku VAT). 

10. Inspektor zobowiązany jest pełnić czynności Inspektora Nadzoru nad Robotami 

dodatkowymi/koniecznymi (w przypadku ich wystąpienia) w ramach wynagrodzenia określonego  

w ust. 1. 

11. Wynagrodzenie określone w ust.  1 jest stałe i zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy. Zmiana terminu wykonania zadania inwestycyjnie nie powoduje zmiany 

wynagrodzenia. 

12. Fakturowanie i zapłata faktur następować będzie zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług. 

§ 9 

Klauzula waloryzacyjna 

 

1. Wynagrodzenie umowne za wykonane świadczenie umowne może zostać zmienione 

(zwaloryzowane) o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszany w komunikacie 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, przy 

czym w okresie pierwszych 12 miesięcy (pierwszych czterech kwartałów) licząc od dnia podpisania 

Umowy wartość wynagrodzenia za wykonane w tym okresie świadczenia nie podlega waloryzacji. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy                  

w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że:  

1) minimalny poziom zmiany kosztów, uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany 

wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do cen lub kosztów z miesiąca, w którym złożono 

ofertę Wykonawcy, 

2) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen 

materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartału, w którym została złożona oferta 

Wykonawcy (w szczególności wskaźnika spadku siły nabywczej pieniądza); poziom zmiany 

będzie stanowił różnicę kosztów wynikających z ogłoszonego komunikatu Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego z miesiąca, za który wnioskowana jest zmiana a wysokością kosztów 

wynikających z Wykonawcy, 

3) sposób określenia wpływu zmiany kosztów na koszt wykonania zamówienia nastąpi na 

podstawie wniosku Strony wnioskującej o zmianę i dokumentów dołączonych do tego wniosku 

potwierdzających m.in. rzeczywiste poniesienie poszczególnych kosztów w ramach 

niniejszego zamówienia, a także na podstawie komunikatów Prezesa GUS, o których mowa                

w pkt 2 powyżej. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić na podstawie pisemnego aneksu 

podpisanego przez obie Strony umowy. 
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4) Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 

prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, 

5) Każda ze Stron Umowy może zwrócić się do drugiej strony z wnioskiem o waloryzację  

w terminie do dnia / 12 miesięcy po podpisaniu umowy/ od dnia / dzień zakończenia umowy/, 

6) Zmiana wynagrodzenia może nastąpić co 6 miesięcy, począwszy najwcześniej od 12 miesiąca 

obowiązywania niniejszej Umowy, 

7) Zmiana wynagrodzenia może nastąpić najwcześniej po upływie 12-go miesiąca obowiązywania 

niniejszej Umowy. 

3. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w wyniku 

waloryzacji, o której mowa w ust. 1 i 2, wynosi 10 % wynagrodzenia określonego w ofercie 

Wykonawcy. 

4. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego 

paragrafu zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy.   

 

§ 10 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:  

1) Inspektor nie rozpoczął wykonywania usług w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy lub przerwa  

w wykonywaniu usług trwa dłużej niż 14 dni, z przyczyn leżących po stronie Inspektora, 

2) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa, lub bezpieczeństwu 

publicznemu, 

3) Inspektor realizuje usługi w sposób niezgodny z umową,  wiedzą zawodową lub przepisami prawa, 

4) Inspektor nie zastosuje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania zawartego 

w powiadomieniu przekazanym przez Zamawiającego, wymagającego, aby Inspektor naprawił 

zaniedbanie lub brak wywiązania się ze swoich obowiązków wynikających z umowy, które mają wpływ 

na właściwe i terminowe wykonanie Inwestycji; 

5) Inspektor powierza wykonanie usług objętych umową podwykonawcy/-om bez zgody 

Zamawiającego; 

6) Inspektor odmawia lub zaniedbuje wykonywanie poleceń wydawanych przez Zamawiającego, 

7) Inspektor wykonuje usługi objęte umową przez osoby nieposiadające wymaganych  

w Zapytaniu ofertowym uprawnień budowlanych. 

2. Z przyczyn wskazanych w ust. 1 oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone przez 

Zamawiającego w terminie 30 dni od powzięcia informacji o powyższych okolicznościach. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Inspektora oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe:  

1)   Inspektor przekaże Zamawiającemu całą dokumentację związaną z realizacją usług objętych 

umową w terminie do 7 dni od złożenia przez którąkolwiek ze Stron oświadczenia o odstąpieniu  

od umowy, 

2) Inspektor zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu w terminie do 14 dni  

od złożenia przez którąkolwiek ze Stron oświadczenia o odstąpieniu od umowy, inwentaryzacji 
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nadzorowanych i wykonanych do dnia odstąpienia Usług lub Robót według stanu na dzień odstąpienia, 

potwierdzonej przez Zamawiającego, 

3) zatwierdzona przez Zamawiającego inwentaryzacja stanowić będzie podstawę do wystawienia 

faktury VAT przez Inspektora. 

§ 11 

Zmiana umowy 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu 

niniejszej Umowy w następujących przypadkach: 

a) podpisania aneksu z Wykonawcą Inwestycji skracającego lub przedłużającego termin 

wykonania robót budowlanych, 

b) z powodu nieprzewidzianego braku płynności finansowej u Zamawiającego, 

c) nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy 

robót budowlanych, 

d) wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego, 

e) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 

na podstawie której realizowane mają być roboty budowlane, z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły 

wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi 

udokumentować. 

2. Zmiana umowy  powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, na skutek 

ograniczenia przez Zamawiającego zakresu zadania inwestycyjnego o co najmniej 30 %.  

3. Zmiana umowy powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli  

do prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych usług nieobjętych 

dotychczas niniejszą umową, a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia 

okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie: 

1) tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego 

lub 

2) danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest 

możliwe wykonanie danego zadania w całości. 

  

§ 12 

Kary umowne 

 

1. Zamawiający zapłaci Inspektorowi karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek  

ze Stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10%  wynagrodzenia 

brutto określonego w § 8 ust. 1.  

2. Inspektor  zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Inspektor w wysokości 10%  wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, 

b) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu usług objętych umową w tym w stosowaniu się  

do poleceń Zamawiającego, przedstawieniu Zamawiającemu wszelkich oświadczeń i dokumentów 

związanych z realizacją umowy w terminach określonych przez Zamawiającego, w wysokości  

200,00 zł, 

c) za każdy przypadek niezorganizowania, braku uczestnictwa w naradach, spotkaniach, komisjach 

technicznych lub odbiorach, z przyczyn leżących po stronie Inspektora, w wysokości 200 zł za każdy 

taki przypadek. 
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3. W przypadku, o którym mowa § 10 ust. 1 pkt 2, kary nie obowiązują. W przypadku,  o którym mowa  

w § 10 ust. 1 pkt 2, Inspektor może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za wykonaną część 

usług objętych umową. 

4. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary umowne nie 

pokrywają poniesionej szkody. 

5. Niniejszym Strony wyrażają zgodę, by naliczane kary umowne były potrącane z dowolnej płatności 

należnej Inspektorowi za wykonane usługi. Należność z tytułu kary umownej staje się wymagalna  

z terminem zapłaty przez Zamawiającego należności wynikającej z umowy. 

6. Łączna wysokość kar umownych z przyczyn wymienionych w § 12 ust. 2 nie może przekraczać 30% 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 8  ust. 1 umowy. 

7.  Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Inspektora, Zamawiający poniesie szkodę w postaci utraty 

lub obniżenia przyznanego mu dofinansowania na realizację Inwestycji bądź niniejszej umowy, 

Inspektor zobowiązuje się do naprawienia szkody w pełnej wysokości, w szczególności do zapłaty 

Zamawiającemu odszkodowania w wysokości odpowiadającej kwocie utraconego dofinansowania. 

 

§ 13 

Cesja 

  

Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być zbywane w drodze cesji, chyba że 

Zamawiający na piśmie wyrazi na to zgodę. 

 

§ 14 

RODO 

 

1. Strony niniejszej umowy oświadczają, że przetwarzają dane osobowe zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej 

"Rozporządzeniem" lub „RODO”). 

2. Jeżeli w trakcie realizacji umowy wystąpi konieczność powierzenia danych osobowych, strony 

sporządzą umowę powierzenia danych zgodną z art. 28 RODO. 

3. Wskazane w ust. 1 dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy i nie będą 

przekazywane do dalszego przetwarzania bez zgody drugiej strony, z zastrzeżeniem ich udostępnienia 

innym podmiotom w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 

4. Integralną częścią umowy jest klauzula informacyjna stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

  

1. Integralną częścią niniejszej umowy stanowią: 

1) oferta Inspektora, 

2) SWZ, 

3) klauzula RODO stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Umowę tworzą następujące dokumenty, które dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo 

zgodnie z następującą kolejnością: 

1) umowa, 
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2) odpowiedzi i informacje udzielone przez Zamawiającego na pytania dotyczące treści SWZ,  

3) SWZ, 

4) umowa na wykonanie Inwestycji, 

5) Oferta Inspektora. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego,  

a w szczególności Kodeks Cywilny, ustawa Prawo budowlane i akty wykonawcze do nich. 

4. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie,  

a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia spory mogą być skierowane na drogę postępowania 

sądowego przed sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

Zamawiający                                                                          Inspektor 
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 Załącznik nr 1 do umowy 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

w związku z zawarciem umowy 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej: RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  SIM ŚLĄSK PÓŁNOC SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z siedzibą w Lublińcu  ul. Pasieczna 2, 42-700 Lubliniec 
reprezentowaną przez Prezesa Spółki, tel. 34 340 16 28, adres email: biuro@simslaskpolnoc.pl 

2. Kontakt we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  
z praw związanych z przetwarzaniem danych: tel. 601 540 990  i za pośrednictwem adresu  
e-mail: biuro@simslaskpolnoc.pl, pisemnie ul. Pasieczna 2, 42-700 Lubliniec;  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO), a także wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 
np. prawa podatkowego, przepisów regulujących zasady rachunkowości. 

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy; konsekwencją niepodania danych 
osobowych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy oraz po jej zakończeniu 
przez okres wynikający z przepisów podatkowych i rachunkowych, a także przepisów ustawy z dnia 14 
lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; umowy o dofinansowanie, w przypadku 
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dane osobowe będą 
przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń, umowy o dofinansowanie. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich 
otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa bądź stosownych umów zawartych  
z Administratorem lub innych instrumentów prawnych przetwarzają dane osobowe. 

7. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa 
trzeciego czy organizacji międzynarodowych . 

8. Przysługują Pani/Panu następujące prawa, których realizacja musi być zgodna z przepisami prawa 
na podstawie, którego odbywa się przetwarzanie danych: 

1) prawo dostępu do treści swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii (art. 15 RODO) * 

2) prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia  danych osobowych – w przypadku, gdy dane są 
nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO) z zastrzeżeniem , że sprostowanie lub 
uzupełnienie nie może skutkować zmianą postanowień  umowy zawartej w sprawie zamówienia 
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą  z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień 
publicznych, 

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO) – ograniczone tylko do tych 
danych, które nie są niezbędne do realizacji celów wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b, d, e RODO, tj. 

a) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych lub do wykonania 
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 

b) do celów archiwalnych w interesie publicznym lub statystycznych, 

c) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), jednakże z wyłączeniem przypadków 
wskazanych w art. 18 ust. 2 RODO, m.in. prawo to nie będzie przysługiwało w takim zakresie w jakim 
przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
ewentualnych roszczeń. 

W szczególnych przypadkach prawa te mogą być ograniczone, np. ze względu na wymogi prawne 
m.in. zawarte w prawie podatkowym lub w zasadach rachunkowości. 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

mailto:biuro@simslaskpolnoc.pl
mailto:biuro@simslaskpolnoc.pl
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a) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
10. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie 
przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą  
00-193 Warszawa,   ul. Stawki 2, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem 
przepisów RODO (art. 77 RODO) . 
11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na 
podstawie Pani/Pana danych osobowych. 
 

 

*   W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, 

z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać 

od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 
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